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ПРО

Об утверждении дорожной карты реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году
1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн


Приложение

к распоряжению губернатора
Еврейской автономной области

от _____________ № ________
Дорожная карта

реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году
	№
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель 
	Срок

	1
	Проинформировать муниципальные образования, центральные районные больницы о перечне населенных пунктов для размещения модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 01.03.2021

	2
	Проведение мероприятий по определению места расположения Модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом мнения жителей населенного пункта, наличия свободного земельного участка, возможности подключения к электросети 
	Муниципальное образование, центральные районные больницы
	с 01.03.2021

по 15.03.2021

	3
	Формирование предложений для формирования технического задания на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом опыта прохождения процесса лицензирования модульных фельдшерско-акушерских пунктов поставленных в 2020 году
	Центральные районные больницы
	до 15.03.2021 

	4
	Разработка и утверждение технического задания для государственного контракта на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 22.03.2021

	
	Проведение межевания, формирования земельного участка, выноса координат в натуре
	Центральные районные больницы
	с 16.03.2021 
по 30.03.2021

	5
	Выделение подготовленного (со сносом конструкций при их наличии, зеленых насаждений препятствующих размещению ФАПа, вертикальной планировкой, обеспечивающей доступную среду) земельного участка, 

	Муниципальное образование, центральные районные больницы
	с 31.03.2021 
по 07.04.2021


	6
	Регистрация земельного участка в Росреестре
	Центральные районные больницы
	с 08.04.2021

по 18.04.2021

	7
	Заключение договора с АО «ДРСК» на технологическое присоединение к сетям электроснабжения с организацией точки подключения на территории отведенного земельного участка
	Центральные районные больницы
	с 19.04.2021 

по 21.04.2021 

	8
	Включение закупки в план график
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 25.04.2021

	9
	Формирование заявки на проведение закупки
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 03.05.2021

	10
	Определение поставщика
	Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок правительства Еврейской автономной области
	до 07.06.2021

	11
	Заключение государственного контракта
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 10.06.2021

	12
	Заключение соглашения с ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» на проведение технического контроля за выполнением монтажных работ 
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области 
	до 20.06.2021

	13
	Выполнение контракта, приемка Модульных фельдшерско-акушерских пунктов от поставщика с дальнейшей передачей в оперативное управление центральной районной больнице
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	по 30.11.2021


