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ПРО

Об утверждении дорожной карты реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году
1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн


Приложение

к распоряжению правительства

Еврейской автономной области

от _____________ № ________
Дорожная карта

реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году
	№
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель 
	Срок

	1.
	Разработка и согласование технического задания для государственного контракта на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом опыта прохождения процесса лицензирования модульных фельдшерско-акушерских пунктов поставленных в 2020 году
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, центральная районная больница, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области»
	5 рабочих дней, после лицензирования модульных фельдшерско-акушерских пунктов 

	2.
	Проинформировать муниципальные образования, центральные районные больницы о перечне населенных пунктов для размещения модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	до 12.03.2021

	3.
	Проведение мероприятий по определению места расположения Модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом мнения жителей населенного пункта, наличия свободного земельного участка, возможности подключения к электросети 
	Муниципальное образование, центральная районная больница
	с 12.03.2021

по 26.03.2021

	4.
	Выделение подготовленного (со сносом конструкций при их наличии, зеленых насаждений препятствующих размещению ФАПа, вертикальной планировкой, обеспечивающей доступную среду) земельного участка, заключение договора со специализированной организацией на проведение межевания, формирования земельного участка, выноса координат в натуре
	Муниципальное образование, центральная районная больница
	с 01.04.2021 по 31.04.2021

	5.
	Регистрация земельного участка в Росреестре
	Центральная районная больница
	с 01.05.2021

по 16.05.2021

	6.
	Заключение договора с АО «ДРСК» на технологическое присоединение к сетям электроснабжения с организацией точки подключения на территории отведенного земельного участка
	Центральная районная больница
	с 19.05.2021 

по 21.05.2021 

	7.
	Проведение конкурса по определению подрядной организации на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области 
	Конкурс (2 месяца) / аукцион 25 рабочих дней 

	8.
	Заключение соглашения с ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» на проведение технического контроля за выполнением монтажных работ 
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области 
	

	9.
	Выполнение контракта, приемка Модульных фельдшерско-акушерских пунктов от поставщика с дальнейшей передачей в оперативное управление центральной районной больнице
	Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
	01.09 – 30.11


